

B-05

总体结构内容不太合理，总体上是达不到论文的要求。项目的采购管理不能单纯是采购计划与实施，具体意见见下面。由导师确定是否参加答辩。

意见：

- (1) 工程项目采购管理中的一个重要内容是招投标，在论文中缺失，另外一个内容是合同管理，在理论中描述了，而在内容中没有真正体现。
- (2) 项目采购管理主要章节包括的核心是采购计划、招投标管理、合同管理。
- (3) 项目进度计划是项目采购计划的基础，一般的内容应该包括在项目的概况中。

N-02

基本这样了。实际上修改的不多。

意见：

- (1) 现状分析应该按流程优化的理论的过程去进行，现在只是描述和问题。
- (2) 优化是有具体的过程，缺少具体的优化过程，单纯叫优化设计，不知道具体的内容。
- (3) 工业 工程的改进方案需要有效果评价，这里缺少。

S-01

基本可以。

意见：

- (1) 题目的项目不具体，焦炉项目需要明确是新建还是改造项目
- (2) 4.3 与第 4 章的名称不能相同
- (3) 进度计划编制需要加优化
- (4) 5.5 进度控制的实施的提法不合适，前面的内容也是监控的内容

Y-02

基本看指导老师的。

意见：

- (1) 题目不明确，缸盖项目是什么项目？应明确是研发项目，不是试制项目。另外在前面需要加上公司的名称。研究的内容是进度控制方面题目应该是进度控制研究
- (2) 第 2 章 理论不细化，应强调进度控制。
- (3) 第 3 章 应是进度控制的现状。。。
- (4) 第 4 章、第 5 章 应是进度控制的改进方案与措施。

Y-04

问题：

- (1) 题目上：企业一般是搬迁，不是动迁

题目应为：上海麒麟塑料厂异地搬迁项目风险管理研究

- (2) 课题来源不是项目来源，是针对学生的选题方式，一般可以是结合工作实际，结合职业生指导、文献查阅等

- (3) 主要的是论文结构的问题

- 1) 第 2 章的理论结构不准确

应是一般的风险的定义及项目风险的定义，再是项目风险管理的过程，再是应用的风

险管理的工具和方法

2) 第3章 项目概况内容不完整

需要包括三级目录，应该包括项目的背景、项目的目标、计划，项目的特征、项目的风险管理要求等

3) 第4章 项目的风险识别与评估

一是要求三级标题

二是识别与评估过程应用的具体方法的描述

三是识别与评估的结果

4) 第5章 风险的应对与控制

一是三级标题

二是应对的相应具体策略

三是风险控制就包括在内

N-07 意见

基本可以：

(1) 题目过长，一般不超过 25 个字，把基于的提法取消。

题目不准确“工程造价研究”本身的提法不合适，可以是“工程造价管理研究”或者“工程造价控制研究”。

(2) 内容上

第2章 理论

其中 2.2 特点 一般不能作为一节，另外 需要 3 节以上

第3章 应该是项目的概况，包括项目的工程造价影响因素

第4章 应该是决策与设计阶段的工程造价确定与控制

第5章 应该是建设施工阶段工程造价的控制与调整